



Ajuntament de Rubí

SERVEI DE CULTURA I COOPERACIÓ

**CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO**

**FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
ANEXO I**

ENTIDAD SOLICITANTE: Rubí Solidario

NÚM. REC:

NIF:

NOMBRE DEL PROYECTO: **Mejoramiento Escuela Modelo San Martín, del Barrio José Santos Duarte.**

PAÍS/ ÁREA GEOGRÁFICA: **Nicaragua, Nueva Segovia, Ocotal**

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 61,893.88 €

IMPORTE SOLICITADO AL AJUNTAMENT DE RUBÍ: 47,708.11 €

ANY CONVOCATÒRIA:

Persona de contacto para comunicaciones del proyecto

Nombre:

Dirección postal:

Dirección electrónica:

Teléfono:

ÍNDICE*

1. ENTIDAD SOLICITANTE

- 1.1. Datos generales
- 1.2. Recursos humanos
- 1.3. Funcionamiento interno
- 1.4. En materia de cooperación

2. CONTRAPARTE DEL PROYECTO

- 2.1. Datos generales
- 2.2. Relación con la entidad solicitante
- 2.3. En relación al desarrollo del proyecto actual

3. PROYECTO

- 3.1. Datos generales
- 3.2. Justificación del proyecto
- 3.3. Objetivos y resultados esperados
- 3.4. Beneficiarios
- 3.5. Plan de ejecución
- 3.6. Recursos humanos
- 3.7. Recursos materiales
- 3.8. Datos económicos
- 3.9. Viabilidad del proyecto

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

* Es necesario numerar el proyecto siguiendo el índice.

1. ENTIDAD SOLICITANTE

1.1. Datos generales:

Nombre de la entidad:
Año constitución entidad:
Dirección postal:
Teléfono:
Población:
Código postal:
NIF:
Núm. REC:
Página Web
Dirección electrónica:

1.2. Recursos humanos:

- Núm. total de socios:

Hombres:	1-14 años:	15-25 años:	26-65 años:	+ 65 años:
Mujeres:	1-14 años:	15-25 años:	26-65 años:	+ 65 años:

- Número de personas contratadas en la sede y delegaciones:
- Número de personas contratadas trabajando en otros países en proyectos de cooperación:
- Número de personas voluntarias en la sede y delegaciones:
- Número de personas voluntarias trabajando en otros países en proyectos de cooperación:
- Número de personas que mantienen otro tipo de relación con la entidad. ¿Cuál?

1.3. Funcionamiento interno:

- Formáis parte de alguna entidad de segundo orden (federación, coordinadora, etc.) ¿Cuál?
- Cuotas socios (en euros/anual):
- Lengua utilizada en vuestra entidad:
 - En la publicidad y documentación:
 - En las reuniones y asambleas:
- Número de asambleas generales de socios anuales:
- Temporalidad de las reuniones de la junta directiva:
- Naturaleza de vuestro local social (propiedad, alquiler, municipal, etc.)
- Número de secciones de la entidad:
- Editáis boletín para socios: Temporalidad:
- ¿Habéis asistido a cursos de formación para entidades? ¿Cuántos? ¿Quiénes?

1.4. En materia de cooperación:

- Sector de cooperación (educación, salud, desarrollo comunitario, etc.):
- Años de experiencia en proyectos de cooperación:
- Número de proyectos de cooperación internacional:
 - En curso:
 - Finalizados:
- Subvenciones recibidas el año anterior en proyectos de cooperación (en euros):
 - Del Ajuntament de Rubí:
 - Otras administraciones:
 - En concepto de patrocinadores, etc.:

2. CONTRAPARTE DEL PROYECTO

2.1. Datos generales:

Nombre de la entidad: Alcaldía Municipal del Poder Ciudadano de Ocotal, Nueva Segovia.

Tipo de entidad: Gobierno Municipal.

Relación y experiencia en el ámbito de trabajo de intervención: 30 años en la ejecución y formulación de proyectos de infraestructura social y de desarrollo comunal.

Persona responsable del proyecto:

Nombre: Dr. Carlos Efraín Norori Jiménez

Cargo: Alcalde Municipal

Dirección postal: Frente al costado norte del Parque 19 de Julio, Barrio Lacayo farfán, Ocotal Nueva Segovia

Dirección electrónica: alcalde@alcaldiaocotal.gob.ni

Teléfono: 27322666

2.2. En relación con la entidad solicitante:

- Número de proyectos ejecutados conjuntamente: **15**

- Función que desarrolla en el proyecto:

La función que desempeñara la Alcaldía Municipal será la de ejecutar, administrar y supervisar el proyecto, para estas funciones cuenta con un Comité de Licitación, un área administrativa y una Unidad Técnica Municipal, todas estas áreas compuestas por profesionales capaces y muy bien preparados.

2.3. En relación al desarrollo del proyecto actual:

- Aportación prevista por la Alcaldía Municipal de Ocotal: € 13,997.57, los cuales están distribuidos en los costos directos: etapa de construcción, personal local y foráneo (supervisores, coordinador de proyectos, formulador del proyecto) gastos de personal local (supervisores, formuladores, coordinador del proyecto) y en los Costos Indirectos: Gastos Administrativos (Gastos de Operación y personal de administración).

- Otras contrapartes locales vinculadas (asociaciones, autoridades, instituciones):

Uno de los principales socios que no aporta mucho dinero en efectivo pero que es muy importante mencionar es el Ministerio de Educación (MINED), ya que ellos serán los administradores del proyecto junto con los gabinetes escolares quienes además serán los principales contralores del proceso de ejecución, obviamente los terrenos de la escuela son propiedad del MINED, que es su principal aportación valorada por el sistema municipal del catastro es de 188.21 €, sin embargo el compromiso a largo plazo sobre el uso y mantenimiento del pabellón es del MINED.

Otras contrapartes importantes que debemos mencionar en la ejecución de este proyecto son: los Gabinetes del Poder ciudadano de los barrios beneficiarios del Proyecto y los Gabinetes escolares.

3. PROYECTO

3.1. Datos generales:

- **Nombre del proyecto:** Escuela Modelo San Martín, del Barrio José Santos Duarte.

- **Ubicación donde se ejecutará municipio(s)/ región(s)/ país(s)/ área geográfica:**

Nicaragua, Departamento de Nueva Segovia, Ocotal.

- **Sector de cooperación (educación, salud, desarrollo comunitario, etc.):**

Educación Infantil.

- **Duración:** - **Fecha prevista de inicio:** 15 días después de recibido el financiamiento

- **Fecha prevista de finalización:** Tres (3) meses después de iniciado la ejecución del proyecto.

- **Período para el que se solicita la subvención:** Año 2011

- **Continuación de un proyecto subvencionado anteriormente por el Ajuntament de Rubí:** No

(En caso afirmativo justificar la necesidad de una nueva financiación y número de fases que componen el proyecto)

- **Breve descripción del proyecto:**

En la actualidad alrededor de 240 niños y niñas en las edades entre los 6 a 12 años reciben educación escolar en aulas que no prestan las condiciones físicas, sanitarias, ni de seguridad, lo que conlleva a un lento aprendizaje de los mismos, la infraestructura educativa actual de estos niños/as esta construida a base de bloque y paredes de madera que en la actualidad se encuentra en pésimo estado (ha sido consumida en su totalidad por polillas), el piso en el que se encuentran recibiendo clases(Embaldosado)esta fracturado y con grandes orificios que no les permiten acomodar formalmente sus muebles escolares. El proyecto consiste en la construcción de un pabellón de 3 aulas escolares y una pequeña bodega (educación primaria), que preste todas las condiciones físicas, de seguridad y confort, de esta forma garantizar el nivel educativo que se merecen los niños/as de este centro escolar.

- **Coste previsto (€): 61,870.24**

3.2. Justificación del proyecto:

- **Breve definición del marco geográfico y del contexto histórico, económico, social y político donde es desarrollará el proyecto.**

El departamento de Nueva Segovia se ubica en la región central de Nicaragua. Este departamento fue creado en 1858, y con su desmembramiento dió origen a otros departamentos, como son Madriz y Estelí y parte de Jinotega. Posee algunas de las últimas reservas de pino de Nicaragua. Sus bosques, ahora reducidos por el corte sin control y los incendios forestales, son uno de los principales incentivos económicos de la región, así como el café y la ganadería.

Su cabecera departamental **Ocotal** debe su nombre a la existencia en la zona de abundantes pinos de ocote (*Pinus oocarpa*). Limita al norte con el Municipio de Dipilto, al sur con el Municipio de Totogalpa, al este con el Municipio de Mozonte y al oeste con el Municipio de Macuelizo. Su Posición Geográfica es de 86°,28',39 Oeste y 13°,34',56 Norte, con una extensión territorial de 85.64 km².

Presenta una cuadrícula de estructura urbana, típica de las ciudades de la América Hispana, orientada según los puntos cardinales. Esta cuadrícula es regular en su zona central pero las alteraciones geográficas como el Cañón del río Dipilto y diferentes hondonadas al norte, oeste y sur hacen que se rompa y sea irregular.

La ciudad de Ocotal está dividida en 5 Distritos y 10 Zonas.

La zona urbana concentra al 98% de la población y está compuesta por veintiséis barrios que han sido creados hasta el año 2009, Estos barrios de Ocotal están agrupados en 10 Zonas Urbanas en las cuales se agrupa la población con una densidad que va desde los 27hab/km² de la Zona 2 (barrio Monseñor Madrigal) hasta los 71hab/km² de la Zona 3 (barrio Sandino). La tasa de crecimiento ha sido del 3,05% en los últimos años.

La carretera panamericana que entra en Nicaragua por el paso fronterizo de "Las Manos" procedente de Honduras cruza la ciudad, lo que le da acceso a buenas comunicaciones con el resto de Nicaragua. Es un centro de servicios, obedeciendo a su categoría de Cabecera Departamental, por lo que tiene desarrollado el sector comercio, la preindustria del tabaco que genera empleo para mujeres y hombres del municipio de Ocotal, Dipilto y Mozonte, así como pequeños talleres artesanales de madera-mueble, textil vestuario y panadería. En Ocotal no se cultiva el café por ser una zona eminente urbana pero si es el centro del procesamiento del grano de oro desde su beneficiado hasta su tostado y comercialización.

El clima de Ocotal, como en el resto del departamento únicamente tiene 2 estaciones; INVIERNO, El cual se inicia a mediados del mes de Mayo y concluye a inicios de Noviembre, cayendo una precipitación pluvial promedio de 1,200 mm³. La temperatura en esta época oscila entre 20 y 26 °c.

VERANO: Este se inicia a mediados de Noviembre y finaliza a inicios de Mayo siendo los días más calurosos los meses de Marzo y Abril, alcanzando temperaturas de hasta 30 °c. Cabe destacar que las temperaturas mínimas se alcanzan durante el mes Diciembre las cuales descienden hasta 10 °c.

Salud: El Municipio de Ocotal cuenta con cuatro unidades de salud para atención Primaria, y un hospital departamental, El Ministerio de Salud refleja en sus descripciones estadísticas 47 causas de muerte de las cuales ocupan el primer lugar las siguientes: Cáncer, Dificultades respiratorias, Neumonías, Desnutrición prematura, Infecciones período prenatal, Hipertensión, Tumores no específicos, Estados morbosos mal definidos, Síndromes diarreicos, Infecciones cardiovasculares, Las principales causas de mortalidad infantil que han podido ser captadas son las siguientes: Hipoxia intrauterina, Infecciones intestinales, Desnutrición prematura fetal Shock séptico, Neumonías, Anomalías congénitas R/N

Vivienda

En el municipio de Ocotal para el censo de 1995 se contabilizaron un total de 5,408 viviendas de las cuales el 87.35 % estaban ocupadas y un 12.65 % se encontraron desocupadas por diferentes razones como: En venta o alquiler, de uso temporal, en construcción y por otra razón. El 69.67 % de las viviendas están construidas de paredes de adobes, lo cual representa riesgos potenciales en momentos de inundaciones y movimientos telúricos, ya que este tipo de material es muy susceptible a los derrumbes en caso de humedad excesiva en las paredes; además, los cimientos de éstas viviendas son construidos con un material combinado de piedra y mezcla de lodo que no es lo

suficientemente resistente a la humedad; frente a los riesgos sísmicos este tipo de vivienda no presenta seguridad o resistencia ante estos fenómenos.

El 36.65 de las viviendas tienen piso de tierra, lo que representa un porcentaje de viviendas muy alto (1,982 viviendas) que presentan riesgos para sus pobladores, principalmente para los niños ya que en estas condiciones hay más susceptibilidad a las enfermedades diarreicas y respiratorias. En el año de 1,998 con el paso del huracán Mitch por el municipio se sufrieron serios daños en viviendas que mayoritariamente estaban localizadas en zonas de riesgos, 1,492 viviendas sufrieron daños de las cuales 328 fueron totalmente destruidas y 1164 semidestruídas. El Gobierno Municipal ha gestionado y recibido la cooperación solidaria de países hermanados con el municipio, gracias a lo cual se ha logrado la urbanización del Barrio Pueblos Unidos en donde a la actualidad se han construido 300 viviendas con los requerimientos técnicos necesarios tanto en la localización como en las técnicas constructivas y disminución de riesgos. En cuanto a la reparación y mejoramiento de vivienda, si bien hay mucho que hacer, el municipio ha logrado avanzar, ya que actualmente se ejecuta un programa de Desarrollo Local (PRODEL) del INIFOM, cuyos objetivos son el financiamiento de auto – construcción de viviendas, el cual es financiado por el Gobierno de Suecia.

Educación

El sistema educativo en el Municipio de Ocotal cuenta con su atención en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y técnica. A escala general se cubre una población estudiantil estimada en 9,286 alumnos, lo que significa el 54.81 % de la población en edad escolar proyectada para este año, lo que debiera de ser preocupante ya que la tendencia es a bajar los porcentajes de atención por el sistema educativo ya que en 1998 la cobertura era de 74 %. El ingreso de niños (as) al curso escolar 1996, en el nivel primario fue de 4,728, significando esta cantidad, que hubo un decrecimiento en las matrículas iniciales equivalente al 11.28 % con relación al período de 1995.

Existen en el municipio 26 preescolares, de los cuales 11 son formales (4 estatales, 5 privados, 1 subvencionado, 1 del Fonif) y 18 son comunales. Se atiende a un total de 1064 niños (as) para dar cobertura al 30.00 % de la población escolar, quedando sin atender el 70 % de la misma se denota un decrecimiento en la atención preescolar del sistema, ya que en 1998 se atendía a un 48.36 % de la población en edad preescolar.

En el nivel primario no se reflejan dificultades en cuanto a la relación alumno/maestro. En la relación alumno/aula, aunque el promedio alumno por aula es de 44, es necesario aclarar que la mayoría de los centros funcionan en dos turnos, y en el caso de algunas Escuela, éstas atienden tres turnos, ya que aquí funciona el Centro de Educación de Adultos (CEDA) en el turno nocturno. Funcionan 13 escuelas primarias, de las cuales 7 son públicas, 5 privadas y 1 subvencionada; de las privadas, 2 son católicas y una evangélica. La subvencionada es también católica.

Cultura, recreación, deportes y turismo

Fiestas patronales

Desde 1792 cada 15 de agosto hasta la fecha se celebraron en Ocotal las primeras Fiestas patronales en honor honor a Nuestra Señora de la Asunción.

Sitios históricos y monumentos

Los sitios históricos con que cuenta el Municipios son:

- El centro histórico de la ciudad de Ocotal, producto del asiento en el sitio de San Nicolás del Potrero, de la Segunda Reducción de Segovia, o sea. el cuarto traslado de la tercera ciudad fundada por los españoles en el territorio de la actual República de Nicaragua.
- La Iglesia Parroquial “Nuestra Señora de la Asunción”
- La Gruta de Guadalupe.

- El Monumento a San Francisco.
- El Cristo de Limpia.
- Sitio San Antonio de Tejas que demarca el sitio donde estuvo la Primera Reducción de Segovia (tercer traslado de la ciudad).
- El Monumento a la Paz, construido en 1,945, como homenaje a la victoria de las fuerzas aliadas durante la II Guerra Mundial, que capituló ese mismo año.
- La Fortaleza desde donde el General Sandino dirigió el ataque a la guardería yanqui acantonada en Ocotál.

. Donde hoy funciona la Alcaldía de Ocotál, fue la guarnición de las tropas invasoras norteamericanas en tiempos del General Sandino.

Sitios para la recreación, esparcimiento y hospedaje

El Municipio de OCOTAL dispone de una baja infraestructura sin embargo permite una sana recreación y esparcimiento, tanto a sus pobladores, como a los visitantes. Cuenta, de esta manera con: negocios como hoteles y hospedajes, bares y restaurantes, discotecas comedores populares, que ofrecen sus servicios de acuerdo a la demanda de la población.

Otros servicios

En el municipio existen 9 emisoras radiales (contabilizadas), 2 empresas de televisión por cable, ofreciendo más de 80 variedades de canales cada una, de México, Estados Unidos, América del sur y España.

Servicios Municipales

Recolección de basura

En la ciudad de Ocotál se generan dos tipos de basuras:

- Desechos sólidos domiciliarios, la cual se origina principalmente en viviendas, comercios, pequeñas industrias, mercado, oficinas y en la Terminal de transporte.
- Desechos peligrosos, la que se origina en el hospital, laboratorios, centro de salud, talleres y gasolineras.

La basura es recogida por un camión compactador, de 10 m³ de capacidad, en recipientes colocados en aceras o a las orillas de las vías, mediante un programa semanal de recorrido urbano.

Con el paso del Huracán Mitch el basurero municipal, sufrió severos daños, lográndose su reconstrucción con fondos FISE y recursos propios de la municipalidad.

La basura es recolectada y compactada dentro del camión, de esta manera se condensa a bajo costo y es un proceso auxiliar al relleno sanitario y se descompone lentamente a productos intermedios simples, como materia orgánica, dióxido de carbono y metano.

El hospital cuenta con su propio crematorio para aquellos desechos altamente peligrosos.

Mercado

El municipio está dotado de dos mercados municipales, se encuentran ubicados uno en la parte céntrica (mercado Histórico), y el otro más reciente en la parte sur de la ciudad. En el mercado municipal, se concentran un total de 391 tramos o usuarios registrados, a lo que le debemos agregar un número aproximado de 391 mercaderes que están fuera de registro como: Ventas pequeñas de verduras y frutas frescas que proceden de las comunidades vecinas · Vendedores ambulantes sin ningún puesto fijo que se dedican a la venta de artículos ferreteros pequeños, gafas, ropa interior, tortillas, etc.

En la atención del mercado municipal, se han caracterizado cinco sectores de comercio como son: Granos básicos, Ropa, Verduras, Destace de cerdo, Destace de res

ECONOMÍA MUNICIPAL

Población Económicamente Activa (PEA)

Para el año 1995 en el municipio de OCOTAL la población económicamente activa (PEA) representaba el 48.9 % de la Población en Edad de Trabajar PET, que esta estimada sobre la base la población de 15 años y mas. Del total de ocupados, el 56.5 %, lo constituyen la categoría " Empleado / Obrero " siguiéndole por importancia los cuenta propia con una participación del 28.4 % del total. Si bien no representa grandes diferenciales por sexo; vale la pena mencionar que en la categoría Jornalero / Peón, el peso masculino es mas significativo (11.9 % versus 2.1 %) de igual manera se aprecia un peso superior masculino en la categoría " Miembro de cooperativa.

Situación de la pobreza

Como puede observarse, los municipios del departamento de Nueva Segovia presentan altos índices de pobreza extrema, tal es así, que el nivel de la misma oscila entre el 38 y el 86% de pobreza, concentrándose la misma con un mayor nivel de impacto en Murra, Santa Maria, Ciudad antigua, Macuelizo, Mozonte, y Jalapa.

La constante migración de familias del campo a la ciudad.El municipio de OCOTAL es uno de los que presenta el menor % de población en extrema pobreza, aunque la misma aun sigue siendo alta.

Actividades Económicas

Sector Primario

Las actividades primarias en el Municipio son reducidas y se limitan a la extracción artesanal del mármol para la obtención de cal viva (carbonato de calcio) y de arena de río para la construcción. Aunque el potencial de estos minerales en el Municipio es relativamente alto, y en el caso de la arena de río por su alto contenido de sílice (cerca del 98 %) es óptima para desarrollar una industria de elaboración de vidrio.

Del Río Coco se extraen aproximadamente 300 metros cúbicos de arena por día en verano y unos 130 metros cúbicos por día en invierno y el potencial del río puede oscilar entre los 500,000 y 700,000 metros cúbicos de arena, en un banco que se encuentra dentro de los límites del Municipio y que tiene una longitud aproximada de 10,000 metros.

El municipio no es de vocación agrícola. Hay pequeñas parcelas cultivadas con maíz, frijol y sorgo para el autoconsumo, venta y como forraje para el ganado en el caso del sorgo. La ganadería se practica en pequeña escala y puede intensificarse con programas de crédito especial.

Actividades Secundarias

Las actividades industriales del municipio son reducidas una es el procesamiento de la madera de pino que se extrae de otros municipios del Departamento de Nueva Segovia, con un volumen de procesamiento anual de 60,000 metros cúbicos; la cual, en la mayoría de los casos solo sufre una transformación y por lo tanto el valor agregado con que sale del Municipio es poco en relación al precio que se vende en el mercado internacional. Otra actividad industrial, es el procesamiento de la hoja de tabaco que se cultiva también, en otros municipios del Departamento de Nueva Segovia.

En el municipio se encuentran instalados trece procesadoras de madera (aserríos) y tres procesadoras de tabaco. El volumen de ventas de estos establecimientos es de C\$ 11,290,800 anual. La capacidad instalada de los aserríos es de 2,030,000 metros cúbicos de madera en rollo al mes. Hay también dieciséis beneficios secos de café, con una capacidad de producción instalada es de 130,000 quintales de café oro; cuatro fábricas de materiales de construcción; talleres de carpintería y panaderías. Es un sector muy reducido pero presenta potencialidades para su desarrollo.

Actividades Terciarias

El mayor peso de la economía municipal descansa en las actividades terciarias, o sea en la prestación de servicios y en las actividades comerciales, prueba de esto es que el 80.00 % de la población económicamente activa que está ocupada se dedica a este tipo de actividades. Hay 464 viviendas donde existe algún tipo de taller manufacturero o sea pequeña industria artesanal y elaboran productos como: pan, tortillas, ropa, etc.

Hay también 460 viviendas donde se comercian bienes y 176 viviendas que prestan variados servicios. Esto sin contar los supermercados, distribuidoras, misceláneas, y otros establecimientos que funcionan solo comercio o servicio. A escala municipal hay en total 485 establecimientos que se dedican al comercio y 283 a la prestación de servicios. Establecimientos económicos del municipio El municipio cuenta con una serie de establecimientos económicos, los cuales se dedican principalmente a las actividades de comercio y a la prestación de servicios a la población.

Entidades del gobierno central presentes en el Municipio

Del Gobierno Central y poderes del Estado

Delegado del Poder Ciudadano
Ministerio Gobernación Delegación Departamental
Policía Nacional Jefatura Departamental
Ejército Nacional Jefatura del II Batallón de Infantería
Ministerio Hacienda y Crédito Público
Administración de Rentas
Registro de la Propiedad
Oficina de Titulación Rural (OTR)
Ministerio Educación, Cultura y Deportes Delegación departamental y municipal
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGFOR)
Ministerio de Transporte e Infraestructura Delegación departamental
Ministerio de Salud Delegación Municipal y Departamental SILAIS Departamental
Ministerio del Trabajo Delegación Departamental
Inspector y juez del trabajo.
INAFOR
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales.
Ministerio de la Familia Delegación Departamental
Instituto Estudios Territoriales Estación meteorológica.

ENACAL (Empresa de acueductos y alcantarillados) Delegación Departamental y municipal
Telecomunicaciones y Correos Delegación Departamental
Seguridad Social Delegación departamental
Procuraduría General de Justicia Procurador departamental
Turismo Delegación departamental
Correos Delegación departamental
Lotería Nacional Agencia departamental

Poder Judicial

Juzgado de Distrito del Crimen.
Juzgado de Distrito de lo Civil
Juzgado Local Único.

Poder Electoral

Consejo Electoral Departamental
Consejo Electoral Municipal
Oficina de Cedulación Delegación departamental
Registro Civil de las Personas Lo administra la Alcaldía Municipal

Gobierno Municipal

Concejo Municipal
Alcalde y Vice-Alcaldesa
Secretaria del Concejo (Concejal Propietario)

Concejales Propietarios (nueve) y Concejales Suplentes (nueve)

Sociedad Civil

ONGs

Organizaciones no gubernamentales Locales

- Asociación de Mujeres Luisa Amanda Espinoza - Casa Materna (AMLAE)
- Asociación de Empresarios Forestales
- Asociación de Ganaderos de Nueva Segovia
- Asociación de Cafetaleros de Nueva Segovia
- Club de Radioaficionados de Ocotal
- CEPRESI
- Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL)
- Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia (FUNDENUSE)
- Soya de Nicaragua (SOYNICA)
- CEPS
- INPRHU
- Fundación para el Desarrollo de la Mujer y la Niñez (FUNDEMUNI)

Nacionales

- Pro familia
- Instituto Nicaragüense de Promoción Humana (INPRHU)
- Movimiento Comunal
- Unión Nicaragüense de Cafetaleros
- Unión Nicaragüense de Agricultores y Ganaderos (UNAG)
- Cámara de Comercio
- Cuerpo de Bomberos Voluntarios
- Cruz Roja Nicaragüense
- CAMIPYME(Comisión de apoyo a la pequeña y mediana empresa)
- Xochiquetzalt (salud reproductiva)
- Fundación de Apoyo a la Microempresa (FAMA)
- Programa de Desarrollo Local (PRODEL)
- Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (ACODEP)

Internacionales

- Fundación S.O.L.
- Comité Nueva Nicaragua

Instituciones de ahorro y crédito

- Banco de la Producción
- Banco de América Central
- Bancentro
- Procredit

Organizaciones religiosas

- Iglesia Católica
- Iglesia Bautista
- Asambleas de Dios
- Testigos de Jehová
- Pentecostal MI

- Situación existente y problemática de la zona, objetivo del proyecto

En la actualidad el Barrio José Santos Duarte, zona en donde se ubica la escuela Modelo **San Martín**, tiene una población infantil en edad escolar primaria (de 6 a 14 años) de 445 niños (226 niñas, 219 niños), los cuales no todos pueden asistir a la escuela correspondiente a su zona, ya que la escuela no esta trabajado con toda su capacidad debido al deterioro y mal estado de las misma, cabe destacar que la escuela atiende a la población infantil de 5 barrios aledaños (Barrio Danilo Ponce, Barrio Yelba María Antunez,

Barrio Anexo Yelba Antunez, Barrio Nicarao, Bo. Anexo Laura Sofia Olivas y perteneciente a la zona.

Esta situación ha sido uno de las causales de la deserción estudiantil que lastimosamente cada año se da, debido a esta situación los niños/as no son motivados a asistir a sus colegios o contraen enfermedades pulmonares debido al mal estado de las aulas.

En gobierno central para bajar la deserción infantil esta trabajando diversos programas como “**batalla por el sexto grado**”, el cual consiste en motivar a los niños de diferentes maneras (mejoramiento de las escuelas, programas de becas, excelencia académica, baso de leche, etc.), para que ellos terminen el año escolar, no solo por permanecía si no, motivados al aprendizaje de calidad.

- Antecedentes

La escuela **Modelo San Martín**, fue fundada en 1972, atendiendo solo a 120 estudiantes de ambos sexos, esta construcción se conserva hasta la fecha (39 años) una construcción tipo “Mini falda”(base de bloque de cemento y paredes de madera, piso embaldosado rustico).

La escuela fue denominada Modelo, debido a que en ella se implementaban programas pilotajes que creaban los diferentes gobiernos centrales para luego ser extendidos a las otras escuelas. Actualmente se le conoce como “Centro Publico San Martín”

Hoy en día la escuela atiende a una población estudiantil de 424 niños/as (229 niños y 195 niñas), de 6 barrios de la zona, divididos en dos turnos: matutino (pre escolar, un sexto grado y un tercer grado), vespertino (primer hasta sexto grado).

Con la construcción del nuevo pabellón la capacidad y la calidad educacional incrementaría, apoyado y trabajando paralelamente con los programas del gobierno central.

3.3. Objetivos y resultados esperados

- Objetivo general (OG):

Enunciado del OG: Mejorar las condiciones educativas de los estudiantes de la escuela modela San Martín	
Indicadores: Al finalizar el año escolar habrá 0 % de deserción estudiantil	Fuentes de verificación: Lista de matricula inicial y final del años escolar.

- Objetivo/s específico/s (OE's)

Enunciado del OE1: Construcción de pabellón estudiantil con capacidad de tres aulas escolares	
Indicadores: Al cabo de tres meses una vez aprobado el proyecto un pabellón de tres aulas construidos	Fuentes de verificación: pabellón construido, fotos, videos.

Enunciado del OE2: Aumentar para el años lectivo 2012 la capacidad estudiantil de la escuela y brindar mayor acceso y oportunidad de estudio a población infantil vecina.	
Indicadores: Aumentado al menos en un 14% la capacidad estudiantil de la escuela al final del año lectivo 2012.	Fuentes de verificación: Lista de ingreso, Numero de matriculas, matriculas, Lista final de año.

- Resultados (R's):

Enunciado del R1: Mejorar las condiciones físicas e higiénicas, levantar la auto estima de los estudiantes de la escuela San Martín	
Núm. de OE al que va dirigido: OE-1	

Indicadores: Al menos aumentado el nivel académico en un 10% al finalizar el año y bajar la deserción estudiantil en un 0 %.	Fuentes de verificación: Informes académicos, lista de matrícula inicial y final, fotos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Enunciado del R2: Acceso a la población estudiantil a un centro mas cercano	
Núm. de OE al que va dirigido: OE-2	
Indicadores: al menos 60 estudiantes más matriculados en el centro San Martín	Fuentes de verificación: Lista de matrícula inicial, fotos, informes del MINED

- Calendario de los informes de seguimiento (o bien otros mecanismos).

El proyecto esta contemplado ejecutarse en un periodo de tres meses (una vez aprobado el financiamiento y recibido el primer desembolso) por tanto se propone un informe intermedio y uno al finalizado la obra, posteriormente un Informe de seguimiento al terminar el año lectivo 2011.

AÑO					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Informe Intermedio		Informe final		Informe Post-proyecto

3.4. Beneficiarios

- Criterios de selección de los beneficiarios (destinación a sectores marginados u oprimidos de la sociedad receptora: mujeres, niños, tercera edad, agentes sociales excluidos, etc.)

Los Beneficiarios de este proyecto son niños en edad escolar primaria, entre los 6 a 14 años de edad, que actualmente reciben su educación en condiciones precarias y de inseguridad ya que las actuales aulas escolares se encuentran en pésimas condiciones.

La municipalidad al tener conocimiento de esta problemática a través de la consulta ciudadana para formular el Presupuesto del año 2011, ha decidido incidir en esta área en conjunto con el gobierno central (a través de los diferentes programas educativos), y buscar una solución viable.

Las madres de los niños/as (núcleo familiar) son en su mayoría de escasos recursos económicos, cuentan con mas de tres infantes por familia (núcleo familiar mayor a 6 personas), en algunos casos (en su mayoría), mujeres jefas de familia, las cuales están dispuestas a ser participes en la ejecución del proyecto.

- Número de beneficiarios directos: 429 estudiantes en edad escolar primaria y preescolar (de 6 a 14 años).

- Número de beneficiarios indirectos: 848 madres y padres de familia.
11 Docentes

3.5. Plan de ejecución

- Definición de los compromisos y las actuaciones de cada una de las partes (entidad solicitante y contraparte)

Contraparte Alcaldía municipal de Ocotál:

N	ACTIVIDADES	Preparación		Meses de Ejecución												Responsable			
		Mes 0		Mes 1				Mes 2				Mes 3							
		No Semanas		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Reunión Informativa con Involucrados(AMO, MINED, Beneficiarios)	X																	AMO
2	Formulación de Proyecto(Diseño, presupuesto, perfil)		X	X															AMO
3	Presentación Proyecto Aj Rubí			X															Rubí Solidari y AMO
4	Aprobación (Financiamiento)			X															Aj. Rubí
5	Organización para la ejecución del proyecto				X														AMO
6	Proceso de Licitación Y adjudicación para la construcción				X														AMO
7	Construcción de pabellón					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	AMO
8	Informes de avance y seguimiento								X		X						X		AMO
9	Entrega e Inauguración																X		Rubí Solidari y AMO
10	Divulgación y sensibilización			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Rubí Solidari y AMO
11	Informe Final																X		Rubí Solidari y AMO

- Definición de actividades de captación o de formación necesarias para la realización del proyecto.

En el siguiente cuadro se presentan las actividades detalladas necesarias para la ejecución del proyecto y los responsables de cada una de ellas.

ETAPA	ACTIVIDADES	Meses de Ejecución												Responsable					
		Mes 1				Mes 2				Mes 3									
A.I.1	TERRENOS	X																	MINED
A.I.2	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA																		
A.I.2.1	CONSTRUCCION DE 3 AULAS MULTIGRADOS																		Alcaldía Municipal de Ocotál
A.1.2.1.1	PRELIMINARES	X																	
	Trazo y Nivelación	X																	
	Movimiento de tierra	X																	
A.1.2.1.2	FUNDACIONES	X	X																
	Excavación Estructural		X																
	Relleno y compactación		X																
	Acero de Refuerzo		X																
	Formaleta		X																
	Concreto 3000 psi			X															
A.1.2.1.3	ESRUCTURA DE CONCRETO																		
	Acero de Refuerzo			X															
	Formaleta de Columnas y Vigas			X															
	Concreto 3000 psi			X															

- Definición del programa de actividades de sensibilización
- Participación de otras entidades locales
- Participación de colectivos de recién llegados residentes en Rubí en la promoción y la financiación del proyecto.
- Acciones previstas de información y difusión en Rubí y para a la captación de recursos propios para el proyecto.

3.6. Recursos humanos

- Personas responsables de la gestión del proyecto (Indicar si están vinculados a Rubí)

Nombre y Apellidos: Dr. Carlos Norori Jiménez
 Cedula de Identidad: 481-080865-0003K
 Cargo en la entidad: Alcalde Municipal de la ciudad de Ocotal
 Responsabilidad en el proyecto: Representante legal de la entidad
 Tarea en el proyecto: voluntaria o remunerada: Remunerada
 Experiencia:

Nombre y Apellidos: Melba María Cruz Aguilar
 DNI: 441-160459-0002M
 Cargo en la entidad: Responsable de Cooperación Externa AMO
 Responsabilidad en el proyecto: Gestión de financiamiento ante entidad
 Tarea en el proyecto: voluntaria o remunerada: Remunerada
 Experiencia:

Nombre y Apellidos: María Indiana Barreda Ventura
 Cedula de Identidad: 481-150882-0004J
 Cargo en la entidad: Directora de Proyectos AMO
 Responsabilidad en el proyecto: Ejecución Física del proyecto
 Tarea en el proyecto: voluntaria o remunerada: Remunerada
 Experiencia:

Nombre y Apellidos: Anita Brooks Vargas
 Cedula de Identidad: 607-150469-0004U
 Cargo en la entidad: Responsable de Formulación de Proyectos
 Responsabilidad en el proyecto: Formulación, presupuesto y diseño
 Tarea en el proyecto: voluntaria o remunerada: Remunerada
 Experiencia:

- Personas que cooperan en el proyecto (Indicar si están vinculados a Rubí)
 Técnicos o expertos
 Voluntarios
 Personas vinculadas a la contraparte

N/A

3.7. Recursos materiales

- Recursos materiales adquiridos en nuestro país:

N/A

- Recursos materiales adquiridos en el país destinatario

Todos los recursos materiales necesarios para la ejecución del proyecto serán adquiridos en nuestro país y deberán de cumplir con todas las Normas constructivas internacionales, será obligación del contratista la compra de todos lo materiales y deberá presentar factura

membretado de los mismos, la municipalidad y su personal técnico se encargaran de velar por la calidad constructiva de dichos materiales.

3.8. Datos económicos

- Presupuesto global para partidas

PARTIDAS	CONTRIBUCIONES DEL NORTE				CONTRIBUCIONES DEL SUR			TOTAL
	Aj. Rubi	Entidad	Otros Financiadores	TOTAL	Contraparte	Otros Financiadores	Total	
Coste Directo	47,562.61	0	0	47,563	6,683	188	6,870.75	54,433.36
Terreno y Construcciones	43,279			43,279	5,575	188	5,763	49,041
Equipos y Suministros	694.23			694			0	694
Materia Fungible	0			0	0	0	0	0
Personal(Sueldos)	Local			0	925		925	925
	Foraneo			0	183		183	183
	Sede	1,952.91			1,953	0	0	1,953
Viajes y Alojamiento	1,636.82			1,637			0	1,637
Funcionamiento	0			0	0	0	0	0
Seguimiento y evaluación	0			0	0	0	0	0
Sensibilización en Rubí	0			0	0	0	0	0
Difusión del proyecto	0			0	0	0	0	0
%	87.38	0.00	0.00	87.38	12.28	0.35	12.62	
Costes Indirectos	145.49	0	0	145.49	7,315	0	7,315	7,460.52
Gastos Administrativos	145.49			145.49	7,315.03	0	7,315	7,460.52
%	0.24	0.00	0.00	0.24	11.82	0.00	11.82	12.05
TOTAL	47,708.11	0	0	47,708.11	13,997.57	188.21	14,186	61,893.88
%	77.08	0.00	0.00	77.08	22.62	0.30	22.92	100.00

- Origen de los fondos de financiación

COFINANCIADORES	IMPORTE (€)	% DEL COSTE TOAL
Solicitado	47,650.00	77.02%
Ajuntament de Rubí		
Subvenciones concedidas		
Institución		
Institución		
Subvenciones solicitadas		
Institución		
Institución		
Subvenciones que se prevén solicitar		
Institución		

Institución		
-------------	--	--

3.9. Viabilidad del proyecto

- Viabilidad social de la ejecución del proyecto

- Adecuación de los objetivos del proyecto a los contenidos socioculturales y a las formas de organización social de los beneficiarios.

Una de las principales necesidades que se registraron en la encuesta ciudadana por sector, que se realiza en anualmente en nuestro municipio fue la de el mejoramiento de las escuelas primarias, demanda realizada principalmente por niños y padres de familia ya que la mayoría requieren de algunas necesidades básica, la Alcaldía Municipal de Ocotal en su presupuesto anual 2011 ha asignado una partida presupuestaria para el sector Educación, la cual no cubre el 100% de las diferentes escuelas del municipio.

- Grado de implicación, motivación y participación de los beneficiarios hacia la elaboración del proyecto

Los padres y madres de familia estarán involucrados de una forma directa en la ejecución del proyecto ya que ellos son los principales garantes del mismo a través de su supervisión a la entidad ejecutora, participación en la administración del mismo.

- Actitud de las autoridades locales. Cuestiones legales. (Carta de apoyo del proyecto)

Ya que la entidad ejecutora (contrapartida) es la Alcaldía Municipal de Ocotal, ella misma garantiza todos los mecanismos y procedimientos legales que a través de la institución puedan ser requeridos par la buena ejecución del proyecto: Permiso de construcción, Supervisión técnica especializada, por otro lado el Ministerio de Educación (MINED), garantiza el aval y consentimiento para la ejecución del proyecto.

- Sostenibilidad a largo plazo (mantenimiento)

Como es un proyecto, en el cual los niños han empezado el nuevo año escolar y en que ya estudian en un pabellón en pésimas condiciones, el MINED será el responsable directo del mantenimiento del mismo y este continuara siendo parte de la infraestructura educativa del ministerio de educación de Nicaragua(lo que obliga al cuidado y mantenimiento del mismo) En la etapa de ejecución el MINED reubicara a los niños en otras áreas mientras el pabellón es construido.

4. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

- Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal
- Estatutos
- Certificado de composición de la junta directiva
- Nombramiento del representante legal (adjuntar DNI)
- Certificado conforme están al corriente de les obligaciones relativas a la Seguridad Social.
- Certificado conforme están al corriente de les obligaciones tributarias.
- Número de cuenta bancario donde se quiere recibir la subvención
- Formulario de solicitud de subvención debidamente cumplimentado
- Documentación acreditativa de la contraparte
- Mapas y referentes de la localización

- Planos en caso de construcciones
- Documentación acreditativa de otras entidades participantes o colaboradoras en el proyecto